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Tiivistelma

Toimivuuden varmistus (ToVa, Building Commissioning, Cx) on uudis- ja korjausrakentamisessa
sovellettava laadunohjausmenetelmd, joka kattaa rakentamisprosessin hankesuunnittelusta
kayttovaiheeseen. Toimivuuden varmistuksen lahtokohtana ovat tilaajan asettamat
toimivuusvaatimukset (Owner’s project requirements, OPR), joita seurataan
toimivuusvaatimuksiin sidotuilla keskeisilla toimivuustekijoilla (Key Perfromance Indicators,
KPI). Rakentamishankkeen eri vaiheissa tarkistetaan, miten toimivuusvaatimuksiin ja
toimivuuteen yleensé vaikuttavat tekijét ovat toteutettu. Lopputuloksena rakennuksen tulee toimia
yhtend kokonaisuutena suunnitellulla tavalla.

Tassa esityksessa esitetddn ToVa-menettelyn periaatteellinen kulku sek& esimerkkiné kaytannon
sovellutuksena Oulun kaupungin rakennusvalvonnan ToVa-korttien alustava sisaltd. Lisaksi
esitetd&n kahden keskisuuren kaupungin kokemuksia olemassa olevan julkisen rakennuskannan
ongelmista seka esimerkkiné kahden koulurakennuksen toimivuuden parantamisesta seka
kayttoian lyhytaikaisesta jatkamisesta ylipaineistuksella. Monitoroinnin ja eri tyyppisten
mittausten osuus ja merkitys tuodaan esille. Rakennusfysikaalisten tekijoiden korostaminen seka
uudis- ettd korjausrakentamissa on entistékin tarkedmpéaéd méaéaraysten tiukentuessa.



